

Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Kabupaten Karo
 Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KARO
 Tahun Anggaran : 2015

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
1.	Pembuatan Sumur Bor di desa Lingga Baru Kec. Simpang Empat	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
2.	Pembuatan Sumur Bor di Pustu Limang Kec. Tigabinanga	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
3.	Rehabilitasi Kantor Dinas Perhubungan Kab. Karo	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
4.	Pembangunan Kamar Mandi Umum Desa Gurubenua Kec. Munthe	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 37.900.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
6.	Rehabilitasi Anjungan Karo di Komplek PRSU di Medan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
7.	Penataan Lingkungan Jl. Samura Gg. Bersama II Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
8.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
9.	Pembangunan Aula Kantor Camat Merek	Pembangunan Gedung Kantor	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 900.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
10.	Pembangunan Gapura Taman Makam Pahlawan Kabanjahe	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
11.	Penataan Lingkungan Jalan Kelinci Desa Lau Gumba Kec. Berastagi	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
12.	Penataan Lingkungan Jl. Samura Gg. Karsima Kel. Gung Negeri	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
13.	Penataan Lingkungan Desa Nang Belawan Kec. Simpang Empat	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
14.	Pembangunan Kamar Mandi Umum Desa Kandibata Kec. Kabanjahe	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
15.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sanitasi Tapin Pancur Siwah Desa Batu Karang Kec. Payung	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
16.	Penyediaan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Kec. Tigapanah (DAK)	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 900.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	05/05/2015 06/06/2015 10/06/2015 10/10/2015	-	✓	✓
17.	Penataan Lingkungan Desa Kutambelin Kec. Tigapanah	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
18.	Penataan Lingkungan Objek Wisata Air Terjun Sipiso Piso Kec. Merek	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
19.	Penataan Lingkungan Gg. Gereja GBKP Simp. Ujung Aji / Gg. Sembada Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
20.	Penataan Lingkungan Desa Lingga Kec. Simpang Empat	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
21.	Penataan Lingkungan Desa Sikodon Kodon Kec. Merek	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 400.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
22.	Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Cimbang dan Ujung Payung Kec. Simpang Empat (DAK)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 825.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	05/05/2015 06/06/2015 10/06/2015 10/10/2015	-	✓	✓
23.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kamar Mandi Desa Doulu Kec. Berastagi	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
24.	Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Perteguhan Kec. Simpang empat	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 450.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
25.	Penataan Lingkungan Gg. Rukun Kel. Gundaling II Kec. Berastagi	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
26.	Penataan Lingkungan jalan ke Sungai desa Tigapanah Kec. Tigapanah	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
27.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kamar Mandi Desa Lau Riman Kec. Tigapanah	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
28.	Penataan Lingkungan Gg. Pengadilan lama Kec. Kabanjahe	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
29.	Penyediaan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Kec. Simpang Empat (DAK)	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 900.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	05/05/2015 06/06/2015 10/06/2015 10/10/2015	-	✓	✓
30.	Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Garingging Kec. Merek	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
31.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kamar Mandi Desa Ketaren Kec. Kabanjahe	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
32.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kamar Mandi Desa sugihen Kec. Juhar	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
33.	Penataan Lingkungan Desa Mbal mbal Petarum Kec. Laubaleng	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
34.	Penataan Lingkungan Jl. Sinabung Kec. Kabanjahe	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
35.	Pembuatan Tanggul/bronjong Sungai Aek Sidompak di desa Tongging Kec. Merek	Pembangunan Turab/Talud/Bronjong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
36.	Penataan Lingkungan Gg. Sempurna Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 140.246.847,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
37.	Penataan Lingkungan Objek Wisata Liang Ndahar Desa Lau Buluh Kec. Kutabuluh	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
38.	Penataan Lingkungan Gg. Persada Indah Kec. Kabanjahe	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
39.	Penataan Lingkungan Desa Aek Hotang Kec. Merek	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 450.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
40.	Penataan Lingkungan Jl. Kapt. Pala Bangun Gg. Purba Karona Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
41.	Penataan Lingkungan G. Tiga Saudara Kec. Kabanjahe	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
42.	Penataan Lingkungan Jalan Sian Tanjung Desa Kandibata Kec. Kabanjahe	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
43.	Penataan Lingkungan Desa Rih Tengah Kec. Kutabuluh	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
44.	Penataan Lingkungan Kel. Gung Negeri (belakang Depag) Kec. Kabanjahe	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
45.	Penataan Lingkungan Desa Sibolangit Kec. Merek	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
46.	Penataan Lingkungan Desa Pertibi Lama Kec. Merek	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
47.	Penataan Lingkungan Desa Negeri Tongging Kec. Merek	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
48.	Penataan Lingkungan Desa Situnggaling Kec. Merek	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
49.	Penataan Lingkungan Jalan Ke Gereja GKPS Tongging Kec. Merek	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
50.	Penataan Lingkungan Desa Sukandebi Kec. Namanteran	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
51.	Penataan Lingkungan Desa Gung Pinto Kec. Namanteran	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
52.	Penataan Lingkungan Desa Mulia Rayat Kec. Merek	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 350.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
53.	Penataan Lingkungan Desa Ajijahe Kec. Tigapanah	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
54.	Penataan Lingkungan Desa Ajjijulu Kec. Tigapanah	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
55.	Penataan Lingkungan Desa Merek Kec. Merek	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
56.	Penataan Lingkungan Desa Pertumbuken Kec. Tigabinanga	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
57.	Penataan Lingkungan Desa Mburidi Kec. Kutabuluh	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 450.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
58.	Penataan Lingkungan Desa Perbesi Kec. Tigabinanga	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
59.	Penataan Lingkungan Desa Nagalingga Kec. Merek	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
60.	Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Kuta Tengah Kec. Simpang Empat (DAK)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	05/05/2015 06/06/2015 10/06/2015 10/10/2015	-	✓	✓
61.	Rehabilitasi Jaringan Pipa Air Bersih IKK Simpang Empat	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
62.	Penyediaan Sarana Air Minum Desa Limang Kec. Tigabinanga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
63.	Peningkatan Jalan Dari Dusun Kampung Jawa Desa Tigapanah Ke Jembatan Parit Siringo ringo Kec. Mardinding	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 700.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
64.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 46.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
65.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
66.	Pemeliharaan Periodik Jalan Desa Sugihen Suka Babo Sep. 2 Km Kec. Juhar	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
67.	Peningkatan Jalan Keluar di Objek Wisata Air Terjun Sipiso Piso Kec. Merek	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 600.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
68.	Peningkatan Jalan Lau Daling Sumbul Berhala Kec. Kabanjahe	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
69.	Peningkatan Jalan Desa Semangat Desa Rumamis sampai Perbatasan dengan Simalungun (Desa Seribu Jandi) Kec. Barusjahe	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
70.	Peningkatan Jalan Dari Simpang Nagara ke Desa Nagara Kec. Merek	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
71.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
72.	Rehabilitasi Anjungan Karo di Komplek PRSU di Medan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	medan	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
73.	Peningkatan Jalan Sp. Singa Singa Kec. Tigapanah	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
74.	Pembuatan Saluran Drainase Desa Regaji Kec. Merek	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
75.	Biaya Penyusunan Database Jalan dan Jembatan Kabupaten Karo	Perencanaan Pembangunan Jalan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
76.	Peningkatan Jalan Sp. Rumah Sekolah Lau Anak di Desa Lingga Kec. Kabanjahe	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
77.	Peningkatan Jalan Kerakyatan Kec. Kabanjahe	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 600.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
78.	Peningkatan Jalan Ujung Teran Deram Sukandebi Kec. Merdeka (Lanjutan)	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
79.	Peningkatan Jalan Kuta Male Mburidi Kec. Kuta Buluh	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
80.	Peningkatan Jalan Tanjung Beringin Kutambaru sep. 2,2 km x 4.5 m (lanjutan) Kec. Munte (DAK)	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.074.670.000,00	APBD	Kabupaten Karo	05/05/2015 06/06/2015 10/06/2015 10/10/2015	-	✓	✓
81.	Peningkatan Jalan Juma Lau Rimo Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 800.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
82.	Peningkatan Jalan Pengambatan Lokasi Paralayang Kec. Merek	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 700.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
83.	Peningkatan Jalan Desa Pertumbuken Desa Serdang Kec. Barusjahe	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
84.	Pembangunan Jembatan pada Jalan Jurusan Sp. Kutabuara Kutabuara (165) Kec. Tigabinanga	Pembangunan Jembatan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.600.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
85.	Peningkatan Jalan Pertumbuhan Pengambatan Kec. Merek	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 652.037.142,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
86.	Peningkatan Jalan Juhar Lau Lingga Kec. Juhar	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
87.	Peningkatan Jalan Pasar Roga Berastagi Kec. Berastagi (Lanjutan)	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
88.	Pembangunan Jembatan Desa Pola Tebu Kec. Kuta Buluh	Pembangunan Jembatan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 600.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
89.	Peningkatan Jalan Pertibi Lama Nagara Kec. Merek	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 700.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
90.	Peningkatan Jalan SMK ALQAROMAH Kec. Berastagi	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
91.	Pembuatan Saluran Drainase dari Gundaling I ke Tangkulan Kec. Berastagi	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 750.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
92.	Peningkatan Jalan Lau Gendek Kubucolia sep. 3 km x 4.5 m (lanjutan) Kec. Dolat Raya (DAK)	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 3.500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	05/05/2015 06/06/2015 10/06/2015 10/10/2015	-	✓	✓
93.	Peningkatan Jalan Sp. Ergaji Sp. Sukamandi sep. 2 km x 4.5 m (tahap I) Kec. Merek (DAK)	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.800.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	05/05/2015 06/06/2015 10/06/2015 10/10/2015	-	✓	✓
94.	Pembuatan Box Calvert dan Talud Penahan Tanah pada Ruas Jalan Cintarayut Ujung Teran Kec. Merdeka	Belanja Bangunan Box Tersiar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.100.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
95.	Pembuatan Saluran Drainase Pajak Singa Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 400.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
96.	Pemeliharaan Periodik Jalan SMA Negeri 1 Barusjahe Kec. Barusjahe	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
97.	Pembuatan Saluran Drainase Desa Tongging Kec. Merek	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
98.	Pembuatan Box Culvert Lau Sirangin angin Pada Jalan Jurusan Sp. Bertah Bertah Kec. Tigapanah	Belanja Bangunan Box Tersiar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 350.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
99.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gunung Manumpak Kec. Munte	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 800.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
100.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Parakacih Lau Kapur Kec. Tigabinanga (DAK)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	05/05/2015 06/06/2015 10/06/2015 10/10/2015	-	✓	✓
101.	Pemeliharaan Periodik Jalan Barung Kersab Kutambaru Kec. Munte	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 425.330.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
102.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Juma Dalu dalu di desa Juhar Kec. Juhar	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 600.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
103.	Rehabilitasi Jembatan Lau Makam Desa Susuk Kec. Tiganderket	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 700.000.000,00	APBD	kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
104.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Normalisasi Saluran DI Tanjung Merawa Kec. Tiganderket	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
105.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Serdang Kec. Barusjahe (DAK)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 600.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	05/05/2015 06/06/2015 10/06/2015 10/10/2015	-	✓	✓
106.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kabantua Kec. Munte	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 400.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
107.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Munte Kec. Munte (DAK)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	05/05/2015 06/06/2015 10/06/2015 10/10/2015	-	✓	✓
108.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Biaknampe Selakkar Kec. Munte (DAK)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 400.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	05/05/2015 06/06/2015 10/06/2015 10/10/2015	-	✓	✓
109.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Payung Batukarang Kec. Payung	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
110.	Pembuatan Sumur Bor di Desa Dokan Kec. Merek	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
111.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nangbelawan Kec. Simpang Empat	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
112.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Parit Besawi Kec. Tiganderket	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Jasa Lainnya	1 Paket	Rp. 600.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
113.	Pembuatan Sumur Bor di Simpang Guruinayan Kec. Payung	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
114.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sugihen Sarimunte Kec. Munte	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 600.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
115.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lau Melas Desa Gunung Juhar Kec. Juhar	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
116.	Pembuatan Sumur Bor 2 unit di Desa Nageri Kec. Juhar	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
117.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lau Rambong Kec. Lau Baleng	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 800.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
118.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Parit Genting Kec. Tiganderket	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 800.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
119.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Aek Sidompak Kec. Merek	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 700.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
120.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kutambaru Kec. Munte	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 800.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
121.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Perbulan desa Perbulan Kec. lau Baleng	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
122.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Buluh Naman Kec. Munte	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 600.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
123.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sukatendel Desa sukatendel Kec. Tiganderket	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 400.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
124.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mandah Sibelangkem Kec. Juhar	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
125.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Aek Hori Kec. Merek	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
126.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Arimas Kec. Lau Baleng	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 400.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
127.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Juma Sipogu Kec. Merek	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
128.	Penataan Lingkungan Pasar Laubaleng Kec. Laubaleng	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 350.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
129.	Penataan Lingkungan Jl. Udara Gg. Sinar Berastagi Kec. Berastagi	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
130.	Penataan Lingkungan Desa Nagara Kec. Merek	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 278.933.069,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
131.	Pembuatan Bak Penampung air Minum Desa Pancur Batu Kec. Merek	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
132.	Peningkatan Jalan Perjalangan (Jalan Penghubung Desa Situnggaling Negeri Tongging) Kec. Merek	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
133.	Peningkatan Jalan Gorat Mpadang Desa Pengambatan Kec. Merek	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
134.	Peningkatan Jalan Bertah Biak Nampe sep. 3 km x 4.5 m (tahap I) Kec. Munte (DAK)	Pembangunan Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 3.900.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	05/05/2015 06/06/2015 10/06/2015 10/10/2015	-	✓	✓
135.	Pembuatan Saluran Drainase Batang Nini Desa Tanjung Pamah Kec. Mardinding	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
136.	Pembuatan Saluran Drainase Desa Tigapanah Kec. Tigapanah	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 350.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
137.	Rehabilitasi Saluran Drainase Gg. Merak Kel.Gung Negeri Kec. Kabanjahe	Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
138.	Pembuatan Talud Penahan Tanah pada Jalan Jurusan Tongkoh Sp. Tanjung Baru Kec. Barusjahe	Pembangunan Turab/Talud/Bronjong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 400.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
139.	Pembuatan Talud Penahan Tanah pada Jalan Jurusan Kutambaru Pernantin Kec. Juhar	Pembangunan Turab/Talud/Bronjong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
140.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Naga Lingga Kec. Merek (DAK)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	05/05/2015 06/06/2015 10/06/2015 10/10/2015	-	✓	✓
141.	Pembuatan Tanggul/bronjong Sungai lau Basam Desa Juma Padang kec. Barusjahe	Pembangunan Turab/Talud/Bronjong	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 900.000.000,00	APBD	Kabupaten Karo	15/05/2015 15/06/2015 20/06/2015 20/10/2015	-	✓	✓
TOTAL PAGU					Rp. 75.730.117.058,00						

Kabupaten Karo, 22 April 2015
Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Ir. PATEN POERBA
NIP: 196201301994031002

JB : Jenis Belanja
JP : Jenis Pengadaan
U : Umumkan
A : Aktif
aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia
ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia
aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan